

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-13-001354-a

Найменування замовника:	Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14039833
Місцезнаходження замовника:	46001, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, вул.Б.Хмельницького,15
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-13-001354-a
Номер договору про закупівлю:	1
Дата укладення договору про закупівлю:	03 лютого 2022 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Тернопільбуд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	01268934
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	46002, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, пр-т Ст.Бандери, 38, 380352525752
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 лютого 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

В зв'язку з технічною помилкою допущеною під час публікацією змін до договору від 03.02.2022р, а саме невірно обраними підстава для внесення змін вважати додаткову угоду №1 від 03.02.2022р нечинною.

Правильними слід вважати підстави для внесення змін:

1. Продовження строку дії договору (через документально підтвержені об'єктивні обставини) в частині продовження строку дії договору та строк виконання робіт до 31.12.2023р.
2. Покращення якості предмета закупівлі в частині визначення вартості фінансування на 2022р та 2023 р.