

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-13-015553-с

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00131512
Місцезнаходження замовника:	43023, Україна, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-13-015553-с
Номер договору про закупівлю:	19/22-53 ІП
Дата укладення договору про закупівлю:	11 січня 2022 16:50
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПрАТ Укрзахіденергопроект
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	00114073
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79013, Україна, Львівська область, Львів, Сахарова 46, +380322385508
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 грудня 2022 10:34
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку договору та виконання зобов'язань до 31.12.2023 на підставі пропозиції Підрядника та постанови НКРЕКП від 02.08.2022 № 851