

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-13-018099-с

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ІНГУЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43423128
Місцезнаходження замовника:	56180, Україна, Миколаївська обл., Баштанський р- н, СЕЛО ЛОЦКИНЕ, ВУЛИЦЯ ПОШТОВА, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-13-018099-с
Номер договору про закупівлю:	315/21
Дата укладення договору про закупівлю:	23 грудня 2021 11:54
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП ЗАБУДОВА ПЛЮС
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43773279
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	54028, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, м.Миколаїв вул. Космонавтів буд.89, +380987503386
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2021 13:09
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. В зв'язку з виробничою необхідністю сторони дійшли згоди перенести частково невиконані роботи з 2021 року на 2022 рік на суму 289657 грн. 53 коп. та зробити відповідні зміни до плану фінансування та графіку виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт підлоги спортивної зали Мар»івського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Інгульської сільської ради Баштанського району Миколаївської області по вул. Шкільна,36 в с. Мар»івка Баштанського району Миколаївської області(код ДК 021-2015:45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) та викласти в новій редакції.