

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-12-14-001768-b

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	43863849
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	22300, Україна, Вінницька обл., Літин, вул. Соборна, 32
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-12-14-001768-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	4
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 січня 2022 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПрАТ "ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	01880670
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	21021, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 122, +380671239184
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	15 квітня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

На підставі пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» зі змінами «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що таку зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» , підпункту 4 пункту 11.3.1. Договору про закупівлю №4 від 25.01.2022р., частини 1 статті 188 Господарського кодексу України, частини 1 статті 652 Цивільного кодексу України, у зв'язку з настанням надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами, засвідчені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та з подальшим продовженням строку дії воєнного стану в Україні Указом Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022, Роз'яснення МОН щодо роботи закладів освіти у межах правового режиму воєнного стану від 24.02.2022р., Розпорядження Літинської селищної ради №93 від 29 березня 2022 року, Наказу Відділ світи, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради №127 від 29.03.2022 р. «Про завершення опалювального сезону 2021-2022 рр.», у зв'язку з чим весь обсяг товару визначений Договором непоставлений до 15.04.2022 р. та наявність потреби в такому товарі для наступного опалювального сезону