

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-12-15-017411-с

<b>Найменування замовника:</b>	Управління капітального будівництва Луцької міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05517736
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	43025, Україна, Волинська обл., Луцьк, Волинська обл. м.Луцьк вул. Богдана Хмельницького,19/206
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-12-15-017411-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	02
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	05 січня 2022 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "ПМК-НОВА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39291539
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	45606, Україна, Волинська область, Луцький район, село Рованці, ВУЛИЦЯ КВІТНЕВА, будинок 8, +380974173136
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	05 грудня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

у зв'язку із неможливістю виконання договірних зобов'язань через форс-мажорні обставини (введення воєнного стану ) Сторони прийшли до взаємної згоди зменшити обсяг робіт і вартість робіт за договором та розірвати (припинити) дію даного договору