

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-16-004897-b

Найменування замовника:	Відділ культури по Основ'янському району Департаменту культури Харківської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	37460282
Місцезнаходження замовника:	61050, Україна, Харківська обл., Харків, вул.Богдана Хмельницького,буд.11
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-16-004897-b
Номер договору про закупівлю:	137
Дата укладення договору про закупівлю:	16 грудня 2021 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю «Добробудь»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31798269
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61068, Україна, Харківська область, Харків, Набережна Сабурівська,7, +380577660730
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	25 листопада 2022 13:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Керуючись підпунктом 11.1.2 пункту 11.1 пунктами 11.7,11.6, Договору ст.ст. 651,654 Цивільного Кодексу України, з урахуванням п.3 ч.5 ст.41 Закону України від 25.12.2015 №922-VIII "Про публічні закупівлі" та відповідно до фінансування Замовника на виконання будівельних робіт по об'єкту у 2022 році, Сторони дійшли згоди внести наступні зміни в Договір : 2.1. пункт 3.1 Договору змінити та викласти .