

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-24-004947-с

Найменування замовника:	ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04061576
Місцезнаходження замовника:	20603, Україна, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Лозуватська, буд. 59
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-24-004947-с
Номер договору про закупівлю:	125
Дата укладення договору про закупівлю:	22 березня 2022 16:26
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМТОПРЕСУРС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41513188
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	85401, Україна, Донецька область, м. Селидове, вул. Карла Маркса, буд 41А, +380996713393
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 травня 2022 14:53
Номер додаткової угоди:	05

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії виконання зобов'язань щодо передачі товару, у зв'язку з виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження (обставини що зумовлені військовим вторгненням Російської Федерації та відповідно введенням воєнного стану в Україні; затримка в перевезеннях у зв'язку з оглядом транспортних засобів на блокпостах; розміщення складських приміщень в областях де проводяться бойові дії; дефіцит пального (лист звернення постачальника від 26.05.2022 №01/1, Лист ТПП від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1)). Такі зміни не призвели до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.