

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-30-002266-b

Найменування замовника:	ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖПРОМ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04014097
Місцезнаходження замовника:	61022, Україна, Харківська обл., Харків, 61022, Харківська обл., місто Харків, МАЙДАН СВОБОДИ, будинок 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-30-002266-b
Номер договору про закупівлю:	38-Д
Дата укладення договору про закупівлю:	31 січня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ "ХАРКІВЛІФТ-1" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32563804
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61012, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 28/19Д, +380503642075
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 листопада 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Сторони погодили внести зміни до Договору та розірвати його за згодою сторін у зв'язку із настанням надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин для Покупця та Постачальника, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 та значним зростанням цін на матеріали, передбачені кошторисом Підрядника на виконання робіт. Після внесених змін зобов'язання за Договором вважаються невиконаними, що підтверджується обома сторонами