

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-31-001583-с

Найменування замовника:	Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02013290
Місцезнаходження замовника:	14005, Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 1-б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-31-001583-с
Номер договору про закупівлю:	10-М
Дата укладення договору про закупівлю:	29 грудня 2021 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІС ГЛАВ СТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41707864
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65014, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОЛЕШІ ЮРІЯ будинок 6, 0985545542
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 травня 2022 15:00
Номер додаткової угоди:	02

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись нормами чинного законодавства України та враховуючи введення воєнного стану на території України на підставі Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022 року (із змінами) було внесено зміни до пункту 4.1. Договору та продовжено термін поставки товару на строк не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів після закінчення воєнного стану на території України.