

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-01-21-010835-b

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Божедарівської селищної ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41041939
Місцезнаходження замовника:	52323, Україна, Дніпропетровська обл., смт Божедарівка, вул.Кооперативна, будинок 33
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-01-21-010835-b
Номер договору про закупівлю:	021
Дата укладення договору про закупівлю:	28 березня 2022 13:32
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "АРТАР ПРОЕКТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	20281604
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	53800, Україна, Дніпропетровська область, місто Апостолове, вулиця Кільцева, будинок 27"А", +380989173507
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 вересня 2022 15:59
Номер додаткової угоди:	№3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Замовник та Виконавець дійшли взаємної згоди відстрочити термін початку робіт та внести зміни в Додаток 3 до договору № 021 від 28.03.2022р. «Календарний план «Розробка комплексного плану просторового розвитку території Божедарівської територіальної громади (комплексний план). Розробка нормативної грошової оцінки всіх земель Божедарівської територіальної громади. Створення сучасної картографічної основи. Інвентаризація земель смт.Божедарівка, с.Вільне, с.Покровка, с.Болтишка, с.Катернопіль, с.Водяне, с.Адамівка, с.Кудашівка та окремих земельних ділянок у кількості до 5 площею до 250 га» , виклавши його в новій редакції, що додається до даної додаткової угоди.