

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-01-24-002868-b

Найменування замовника:	Відділ освіти Часовоярської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43956058
Місцезнаходження замовника:	84551, Україна, Донецька обл., місто Часів Яр, вул. Цілинників, буд. 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-01-24-002868-b
Номер договору про закупівлю:	22
Дата укладення договору про закупівлю:	21 лютого 2022 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВІНАС-СТРОЙ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33244787
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84500, Україна, Донецька область, місто Артемівськ, ВУЛИЦЯ П.ЛУМУМБИ, будинок 87-А, +380502853768
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 листопада 2022 12:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

У зв'язку з неможливістю виконання Виконавцем своїх зобов'язань з надання послуг з пуско-налагоджувальних робіт та технічного обслуговування газових приладів ДК 021:2015 - 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» (50531200-8 Послуги з технічного обслуговування газових приладів) Замовнику у період воєнного стану за договором про закупівлю, Сторони домовились зменшити обсяги закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника