

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-01-24-008695-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОГУСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БОГУСЛАВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01994126
Місцезнаходження замовника:	09701, Україна, Київська обл., Богуслав, вул. Франка, 27
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-01-24-008695-b
Номер договору про закупівлю:	17
Дата укладення договору про закупівлю:	10 лютого 2022 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа підприємець Зайченко Сергій Володимирович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3092706275
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07300, Україна, Київська область, Вишгород, Симоненко,8, кв.33, 380971113502
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 травня 2022 10:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

В зв'язу із запровадженням в Україні воєнного стану на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №64 (засвідчення настання форс-мажорних обставин - довідка ТПП від 28.02.2022 року №2024/02.0-7.1), на підставі пункту 9.1. Договору продовжити термін виконання робіт до 05.05.2022 року