

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-02-08-007629-b

Найменування замовника:	Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02070743
Місцезнаходження замовника:	49005, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-02-08-007629-b
Номер договору про закупівлю:	2
Дата укладення договору про закупівлю:	09 березня 2022 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ПОЖБУДМОНТАЖ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44067572
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02068, Україна, м. Київ, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 7/15, офіс 5, +380676424910
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2022 11:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони погодили продовжити строк дії договору та строк виконання робіт до 28.03.2023