

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-02-18-002369-b

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ САНАТОРІЙ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01204408
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	36011, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Садова, буд. 26
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-02-18-002369-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	12
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	02 березня 2022 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "УКРСЕРВІСПРОЕКТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42018942
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	36008, Україна, Полтавська область, місто Полтава, ВУЛИЦЯ КАГАМЛИКА, будинок 72 И, офіс 58, +380956063536
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	07 квітня 2022 08:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із уведенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року по 25 квітня 2022 року, а також необхідністю проходження експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень та системи протипожежного захисту Комунального підприємства «Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради» за адресою м. Полтава, вул. Садова 26» у відповідній експертній установі (третій особі по відношенню до договору), та керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт по договору та внести зміни до пункту 2.1 договору, виклавши його в наступній редакції:

«2.1. Термін виконання всіх робіт: до 30 червня 2022 року. Терміни виконання окремих етапів (розділів, частин) роботи визначається календарним графіком робіт погодженим Сторонами з урахуванням строків визначених в технічному завданні «ЗАМОВНИКА», та є додатком до договору, який є його не від'ємною частиною.»