

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-03-03-000454-с

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 01991872 |
| Місцезнаходження замовника: | 11001, Україна, Житомирська обл., Олевськ, провул. Промисловий, 2 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2022-03-03-000454-с |
| Номер договору про закупівлю: | 115 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 31 березня 2022 15:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ОПАЛ" |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 22346348 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 81500, Україна, Львівська область, місто Городок, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 33, +380975464834, +380673220150, +380952200585, +380443321546, +380322471178 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 19 травня 2022 16:00 |
| Номер додаткової угоди: | 2 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження терміну виконання робіт до 31 травня 2022 року.