

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-03-03-000454-с

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01991872
Місцезнаходження замовника:	11001, Україна, Житомирська обл., Олевськ, провул. Промисловий, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-03-03-000454-с
Номер договору про закупівлю:	115
Дата укладення договору про закупівлю:	31 березня 2022 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ОПАЛ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	22346348
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	81500, Україна, Львівська область, місто Городок, ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 33, +380975464834, +380673220150, +380952200585, +380443321546, +380322471178
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 березня 2022 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження терміну виконання робіт до 10 травня 2022 року.