

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-05-05-002488-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня №4" Сумської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02000300
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	40004, Україна, Сумська обл., м. Суми, вул. Праці, 3
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-05-05-002488-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	132
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	27 травня 2022 15:56
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "СВ АУТДОР СУМИ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	43750775
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	40016, Україна, Сумська область, місто Суми, ВУЛИЦЯ ПРОКОФ'ЄВА, будинок 16, +380958051474
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 серпня 2022 16:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони дійшли згоди змінити терміни виконання робіт та пункт 5.1 договору викласти в наступній редакції: Виконавець розпочинає роботи з моменту підписання Договору та завершує їх до 31.12.2022 року. Виконавець має право виконати дані роботи достроково.