

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-05-25-001612-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ТЕРАПІЇ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ" ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01983080
Місцезнаходження замовника:	43023, Україна, Волинська обл., Луцьк, ВУЛИЦЯ КАРБИШЕВА, будинок 2,1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-05-25-001612-a
Номер договору про закупівлю:	306
Дата укладення договору про закупівлю:	02 серпня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-БУД ЗАХІД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40819378
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	45025, Україна, Волинська область, 45025, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ФРАНКА, будинок 44, +380669555222
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 вересня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Договору підряду №306 від 02 серпня 2022 року, у зв'язку з розглядом скарги номер: UA-2022-05-25-001612-а.Б1 за предметом закупівлі Капітальний ремонт будівлі відділення №3 з блоком хворих на СПІД та шкірно-венерологічного відділення (літера Г-1) Комунального Підприємства «Волинський медичний центр терапії залежностей» Волинської обласної ради на вул. Карбишева, 2,1 в м.Луцьку (код за ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), що вплинули на строки виконання робіт, а саме оскарження рішення про визначення переможця процедури закупівлі до АМКУ, що спричинило відтермінування укладання договору та, в свою чергу, відтермінування початку виконання робіт.

- 1 .Внести зміни до п.2.1 Договору та викласти його у наступній редакції:
- 2.1.Підрядник розпочне виконання Робіт протягом трьох днів з дня передачі йому Замовником проектної і дозвільної документації та фронту робіт, що підлягає оформленню відповідним двостороннім Актом, і завершить виконання Робіт по 14 жовтня 2022 року (включно).
- 2.Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
- 3 .Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
- 4.Ця додаткова угода вступає в силу з моменту підписання сторонами, вважається невід'ємною частиною Договору.