

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-05-30-000980-a

Найменування замовника:	АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	22767506
Місцезнаходження замовника:	29000, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Храновського, 11а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-05-30-000980-a
Номер договору про закупівлю:	СЗ-97
Дата укладення договору про закупівлю:	29 червня 2022 10:57
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Буд Енерго Сервіс"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38717296
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21001, Україна, Вінницька область, Вінниця, вул. Коцюбинського,20, +380432276410
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 грудня 2022 11:57
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Відповідно до вимог постанови №851 від 02.08.2022 року "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2022 року 406" Сторони домовились продовжити строк дії Договору та виконання робіт, у зв'язку з цим, внести зміни до Договору такого змісту:

1. Підпункт 3.4.2. Договору викласти в новій редакції: "строк закінчення всіх робіт - до 31.12.2023 року".
2. Пункт 8.1. Договору викласти в новій редакції: "Даний Договір вступає в дію з моменту його підписання (дати укладення, зазначеної в правому верхньому куті першої сторінки цього Договору) і діє до 31.12.2023 року, а в частині розрахунків за виконані роботи — до повного розрахунку".
3. Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами.
5. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.