

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-05-31-004044-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр" Хмельницької міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42980032
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	29013, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 54
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-05-31-004044-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	311
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	08 липня 2022 16:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ГАЛЕОН"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39120927
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ БАНДЕРИ буд. 33/2А, +380686460160
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 серпня 2022 10:21
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовження строку виконання робіт до 30.09.2022