

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-06-24-000777-a

Найменування замовника:	Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03356163
Місцезнаходження замовника:	29013, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-06-24-000777-a
Номер договору про закупівлю:	111Т
Дата укладення договору про закупівлю:	14 липня 2022 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 56"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	03448860
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29016, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ЗАХІДНА ОКРУЖНА будинок 1, 80382222415
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 серпня 2022 09:42
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи фактичне виконання робіт, Сторони прийшли до взаємної згоди зменшити обсяг закупівлі за Договором №111 Т від 14.07.2022 р, виклавши п.2.1. та п.3.1 Договору №111 Т від 14.07.2022 р. в наступній редакції: 2.1 «Ціна договору є динамічна та складає 1964099.78 грн. з ПДВ» 3.1 Строк виконання робіт 2022 рік, але не пізніше 31.08.2022 р.