

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-06-27-004731-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | Департамент капітального будівництва,<br>містобудування та архітектури Чернівецької<br>обласної державної адміністрації |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Орган державної влади, місцевого самоврядування<br>або правоохоронний орган   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 04014252  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 58013, Україна, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул.<br>Героїв Майдану, буд. 194а  |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2022-06-27-004731-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 8   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 14 липня 2022 13:14   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "БУДТОРГІНВЕСТ"   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 04854874  |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці,<br>ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, будинок 119А, 0372 547040                         |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 26 серпня 2022 13:18  |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 1   |

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Внесено зміни до пункту 5.1. Договору про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 8 від 14.07.2022