

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-07-11-006464-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТАРОВІРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42707493
Місцезнаходження замовника:	63251, Україна, Харківська обл., с. Старовірівка, вул. Гагаріна, буд. 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-07-11-006464-a
Номер договору про закупівлю:	55
Дата укладення договору про закупівлю:	22 липня 2022 11:51
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕРВОНІЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3272318810
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 63202, Харківська обл., Нововодолазький район, селище міського типу Нова Водолага, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО, будинок 24, 380500752963
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 вересня 2022 14:46
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. Під час складання тендерної документації, Підрядником було допущено технічну помилку (без зміни ціни Договору) у частині розрахунків (об'єм робіт з фарбування стіни та стелі замінено місцями, при цьому інші роботи відповідають умовам документації), в зв'язку з вищевикладеним, внести зміни по п.14 Договору в частині кошторисної документації, та викласти в новій редакції.