

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-07-12-000529-a

<b>Найменування замовника:</b>	Національний Банк України
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00032106
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01601, Україна, Київська обл., Київ, вул. Інститутська, 9
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-07-12-000529-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	105616
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	27 жовтня 2022 14:19
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ Спейс Ай Ті
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37101499
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03150, Україна, м. Київ, місто Київ, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 Б, +380444957500
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	03 листопада 2023 19:36
<b>Номер додаткової угоди:</b>	106910

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Сторони дійшли згоди пункт 2.1. Договору викласти у новій редакції:  
«2.1. Строк надання послуг з розробки проектної документації (стадія «Робоча документація») - не більше 415 (чотириста п'ятнадцять) календарних днів з дати підписання Договору уповноваженими особами Сторін.».
2. Сторони дійшли згоди пункт 15.1. Договору викласти у новій редакції:  
«15.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами Сторін/накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженою особою Сторони, яка робить це останньою (у разі укладання в електронній формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису) і діє до 30.12.2023 року включно.».