

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-07-14-002985-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТАРОВІРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42707493
Місцезнаходження замовника:	63251, Україна, Харківська обл., с. Старовірівка, вул. Гагаріна, буд. 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-07-14-002985-a
Номер договору про закупівлю:	69
Дата укладення договору про закупівлю:	28 липня 2022 09:38
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СПЕЦТЕХСТРОЙ-ПЛЮС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41748680
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	93404, Україна, Луганська область, місто Северодонецьк, ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 21, кімната 202, +380504772418
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 вересня 2022 14:11
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, (далі - Підрядник), з другої сторони (разом Сторони), уклали Додаткову угоду про наступне:

1. Під час виконання робіт згідно Договору №69 від 28.07.2022 виникла необхідність у проведенні нових видів робіт, які призведуть до покращення якості виконання покладених на Підрядника зобов'язань, та не призведуть до загального здорожчення робіт по даному об'єкту. В зв'язку з вищевикладеним, внести зміни в п.14 Договору в частині кошторисної документації.