

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-07-14-002985-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СТАРОВІРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРАСНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	42707493
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	63251, Україна, Харківська обл., с. Старовірівка, вул. Гагаріна, буд. 35
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-07-14-002985-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	69
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 липня 2022 09:38
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "СПЕЦТЕХСТРОЙ-ПЛЮС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41748680
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	93404, Україна, Луганська область, місто Северодонецьк, ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 21, кімната 202, +380504772418
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 серпня 2022 17:38
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

, керуючись статтями 651, 653, 654 Цивільного кодексу України та з урахуванням надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин для Замовника, що підтверджені Листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 року №2024/02.0-7.1, а саме військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 23 травня 2022 року 2263-IX, затвердженим Законом України № 2500 від 12 серпня 2022 № 573/2022), які унеможливають виконання зобов'язань згідно з пунктом 3.3 Договору.

Сторони уклали дану Додаткову угоду про таке:

1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо «Поточного ремонту напівпідвального приміщення Караванської філії Старовірівського ліцею Старовірівської сільської ради Красноградського району Харківської області» і викласти в наступній редакції: «п 3.3 Строк надання послуг - до 30.09.2022 року».
2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними.
3. Дана Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.
4. Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання.
5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін: