

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-07-15-005862-a

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44101089
Місцезнаходження замовника:	08324, Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, село Гора, вул. Центральна, будинок 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-07-15-005862-a
Номер договору про закупівлю:	№11/08
Дата укладення договору про закупівлю:	11 серпня 2022 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПрАТ "АСТРА ЛЮКС"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	19255777
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03061, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСЛАВСЬКА, будинок 54, +380444973000
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 серпня 2022 11:00
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару із за стислих термінів зазначених в оголошенні спрощеної закупівлі (поставка товару до 23.08.22) тому виникла необхідність в подовженні термінів поставки в зв'язку з відшиттям частини партії товару.