

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-07-18-003621-a

Найменування замовника:	Коростишівська міська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04053660
Місцезнаходження замовника:	12501, Україна, Житомирська обл., Коростишівський р-н, місто Коростишів, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 1
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-07-18-003621-a
Номер договору про закупівлю:	221
Дата укладення договору про закупівлю:	20 вересня 2022 16:11
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "АК-ІНВЕСТБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42285519
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	22116, Україна, Вінницька область, Козятинський район, село Жежелів, +380674302155
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 вересня 2022 16:41
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з тривалою процедурою закупівлі, відмовою двох переможців від підписання договору, несприятливими погодніми умовами (дощі) для виконання робіт по поточному ремонту, термін виконання робіт переноситься до 01.11.2022р.