

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-08-05-007778-a

<b>Найменування замовника:</b>	ВІДДІЛ ОСВІТИ,МОЛОДІ,СПОРТУ,КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ВИШКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	44075672
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	90454, Україна, Закарпатська обл., селище міського типу Вишково, пл.Центральна, будинок 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-08-05-007778-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	29 серпня 2022 09:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МАСТЕР КА"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41404575
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	90430, Україна, Закарпатська область, Хустський район, село Горінчово, ВУЛИЦЯ 30 Р.ВИЗВОЛЕННЯ, будинок 5, +380677563233
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	13 листопада 2023 11:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Змінити та викласти в новій редакції п. 4.1. розділу 4. «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» :
  - 4.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до 31.03.2024 року включно, а в частині виконання бюджетних зобов'язань - до їх повного виконання.
  2. Змінити та викласти в новій редакції «Календарний графік виконання робіт по об'єкту : «Капітальний ремонт котельні Вишківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів ім. Ференца Келчеї Вишківської селищної ради в смт. Вишково, вул. Велика, 53 Хустського району Закарпатської області», (ДК 021:2015 - 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)» (Додаток № 3 до Договору), та «ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ по об'єкту : «Капітальний ремонт котельні Вишківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів ім. Ференца Келчеї Вишківської селищної ради в смт. Вишково, вул. Велика, 53 Хустського району Закарпатської області», (ДК 021:2015 - 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)» (Додаток 4 до Договору), які додаються до даної Додаткової угоди і є невід'ємною частиною Договору.