

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-08-08-005141-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01986115
Місцезнаходження замовника:	50027, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Юрія Камінського, 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-08-08-005141-a
Номер договору про закупівлю:	189
Дата укладення договору про закупівлю:	28 вересня 2022 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА СЛУЖБА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39114447
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	50072, Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ БЕЛГОРОДСЬКА, будинок 51, +380677581301
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 вересня 2022 11:30
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт, у зв'язку з призупиненням процедури закупівлі, через скаргу до АМКУ