

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-08-09-001441-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02498582
Місцезнаходження замовника:	29013, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, 15
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-08-09-001441-a
Номер договору про закупівлю:	03-1-22
Дата укладення договору про закупівлю:	19 вересня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне виробничо - комерційне підприємство "Буд - Контур"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31679129
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29017, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, +380382619998
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 липня 2024 00:00
Номер додаткової угоди:	8

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись пунктами 3, 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), пунктами 10.11, 10.14, 10.15 Договору від 19.09.2022 № 03-1-22 (далі – Договір), частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 та частиною 3 статті 631 Цивільного кодексу України, уклали дану додаткову угоду (далі – Угода) про наступне: На підставі звернення Виконавця від 30.07.2024 № 34 щодо продовження строку виготовлення ним проектної документації у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до діючих державних будівельних норм робочий проект, Сторони домовились: 1. Продовжити строк виконання зобов'язань та змінити в пункті 1.9 Договору цифри і слова «01 серпня 2024 року» на «31 грудня 2024 року». 2. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені в цій Угоді, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.