

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-08-09-001441-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02498582
Місцезнаходження замовника:	29013, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Проскурівська, 15
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-08-09-001441-a
Номер договору про закупівлю:	03-1-22
Дата укладення договору про закупівлю:	19 вересня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне виробничо - комерційне підприємство "Буд - Контур"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31679129
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29017, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3, +380382619998
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 квітня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Завдання на проектування (додаток 2 до Договору) викласти в редакції, що є додатком до цієї Угоди. 2. У зв'язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указом Президента України від 06 лютого 2023 року № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (№ 2915-ІХ від 07.02.2023), а також у зв'язку зі зміною технічних умов, що документально підтверджено новою редакцією технічних умов на влаштування відведення дощових і талих вод з території об'єкта будівництва: «Нове будівництво закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м. Хмельницькому» від 27.02.2023 № Л-25.1-1-8-23, що унеможлиблює виконання зобов'язань згідно Договору, Сторони домовились: 2.1. Продовжити строк виконання зобов'язань та викласти пункт 1.9 Договору в наступній редакції: «Строк виготовлення Виконавцем проектної документації до 31 липня 2023 року. При цьому строком початку виконання договірних робіт Виконавцем вважається день підписання Договору». 2.2. Продовжити строк дії Договору та викласти пункт 9.1 Договору в наступній редакції: «Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін, і діє до 30 вересня 2023 року, в частині розрахунків – до повного виконання зобов'язань». 3. Пункт 2.2.1 Договору викласти в наступній редакції: «Сума бюджетних асигнувань на 2023 рік складає 6 233 650 (шість мільйонів двісті тридцять три тисячі шістсот п'ятдесят) гривень 00 копійок, без ПДВ. Джерелом фінансування виконання робіт у 2023 році є кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади». 4. Пункт 2.3 Договору доповнити підпунктом 2.3.1 в наступній редакції: «Оплата виконаних робіт за окремі розділи проектної документації здійснюється після виконання Виконавцем відповідних робіт та за умови, що вони виконані в повному обсязі і у відповідній до Договору кількості». 5. У розділі 12 Договору слова та цифри «UA168201720344231011100053419» замінити на слова та цифри «UA978201720344261011400053419». 6. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені в цій Угоді, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе. 7. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору. 8. Цю Угоду складено українською мовою, у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони. 9. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін. 10. Умови даної Угоди застосовуються до відносин між сторонами, які виникли до її укладання, а саме із 01.03.2023. 11. Додатки. 11.1. Додаток – Завдання на проектування.