

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-08-11-001704-a

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02005585
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18009, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Менделєєва, буд.3
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-08-11-001704-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	63/2022 КРЛ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	30 серпня 2022 10:51
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "МАКЛАУТ ДІМСЕРВІС"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39479054
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	18000, Україна, Черкаська область, місто Черкаси, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 273, +380674744409
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	17 листопада 2022 10:01
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

1. В зв'язку з фактичними обсягами виконаних робіт, пункт 2.1 Договору підряду № 63/2022 КРЛ від 30.08.2022 року на виконання робіт з Капітальний ремонт пасажирського ліфта ПП 320/8, реєстр № 740 КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» розташованих по вул. Менделєєва 3 м. Черкаси , викласти в наступній редакції:

2.1. Вартість виконаних робіт погоджена Сторонами і зменшується на 1959,99 грн. (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят дев'ять грн. 99 коп.) та складає: 75 702,58 грн. (сімдесят п'ять тисяч сімсот дві грн. 58 коп.) з урахуванням ПДВ.