

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-08-11-010457-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Рожищенська багатoproфільна лікарня" Рожищенської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01982910
Місцезнаходження замовника:	45100, Україна, Волинська обл., м. Рожище , вул. Коте Шилокадзе, 19
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-08-11-010457-a
Номер договору про закупівлю:	08/09
Дата укладення договору про закупівлю:	20 вересня 2022 14:04
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬК-ЄВРО-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37107380
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 45610, Волинська обл., Луцький район, село Хорохорин, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 8, 380332291092
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2022 14:44
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- 1.Пункт 2.1. викласти у редакції:
«2.1.Підрядник розпочне виконання робіт і завершить виконання робіт в межах погодженого із замовником Календарного плану виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексі) робіт і який є невід'ємною частиною цього Договору. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником». Термін виконання (початок-завершення) робіт: 01 листопада 2022 – 28 лютого 2023».
2. З урахуванням внесених змін до п.2.1. Договору, викласти Додаток 2 Календарний графік виконання робіт у редакції:
«Додаток №2 до договору

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
«Капітальний ремонт головного входу будівлі лікарні Комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, що знаходиться за адресою: Волинська область, місто Рожище, вулиця Коте Шилокадзе,19. в 2023 році.

Назва робіт Термін виконання (початок-завершення) Вартість виконаних робіт
1 2 3 4

«Капітальний ремонт головного входу будівлі лікарні Комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, що знаходиться за адресою: Волинська область, місто Рожище, вулиця Коте Шилокадзе, 19. 01 листопада 2022р. - 28 лютого 2023 р. 1263913,20грн.

3. Сторони домовились викласти пункт 18.1. у наступній редакції: «18.1. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до 28.02.2023 року».
3. Усі інші умови Договору залишаються без змін.