

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-08-11-010457-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Рожищенська багатoproфільна лікарня" Рожищенської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01982910
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	45100, Україна, Волинська обл., м. Рожище, вул. Коте Шилокадзе, 19
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-08-11-010457-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	08/09
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 вересня 2022 14:04
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬК-ЄВРО-БУД"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	37107380
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, 45610, Волинська обл., Луцький район, село Хорохорин, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 8, 380332291092
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 жовтня 2022 14:53
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1.Пункт 2.1. викласти у редакції:

«2.1.Підрядник розпочне виконання робіт і завершить виконання робіт в межах погодженого із замовником Календарного плану виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексі) робіт і який є невід'ємною частиною цього Договору. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником». Термін виконання (початок-завершення) робіт: 01 листопада 2022 - 31 грудня 2022».

2. З урахуванням внесених змін до п.2.1. Договору, викласти Додаток 2 Календарний графік виконання робіт у редакції:

«Додаток №2  
до договору

**КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ**

«Капітальний ремонт головного входу будівлі лікарні Комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, що знаходиться за адресою: Волинська область, місто Рожище, вулиця Коте Шилокадзе,19. в 2022 році.

Назва робіт Термін виконання (початок-завершення) Вартість виконаних робіт

1 2 3 4

«Капітальний ремонт головного входу будівлі лікарні Комунального підприємства «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради, що знаходиться за адресою: Волинська область, місто Рожище, вулиця Коте Шилокадзе, 19. 01 листопада 2022р. - 31 грудня 2022 р. 1263913,20грн.