

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2022-08-19-008578-a
Дата формування звіту: 08 січня 2025

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-08-19-008578-a
Номер договору про закупівлю:	1112
Дата укладення договору про закупівлю:	05 жовтня 2022 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	78 487 828,53 UAH (в тому числі ПДВ 13 080 849,75 UAH)
Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00100227
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМОНТАЖЕНЕРГО"

Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:

40338501

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

04071, Україна, Київська область, Київ, ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 39Г , тел.: 0442990953

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Реконструкція ВРП 330 кВ (інв.№10001), 110 кВ (інв.№10002) ПС 330/110/35/6 кВ ПС 330 кВ "Суми", вул. Березовий Гай,2, м. Суми, Сумська область, з відновленням пошкодженого обладнання, зруйнованого в результаті військової агресії РФ (1 черга будівництва)» 45454000-4 Реконструкція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Реконструкція ВРП 330 кВ (інв.№10001), 110 кВ (інв.№10002) ПС 330/110/35/6 кВ ПС 330 кВ "Суми", вул. Березовий Гай,2, м. Суми, Сумська область, з відновленням пошкодженого обладнання, зруйнованого в результаті військової агресії РФ (1 черга будівництва)» 45454000-4 Реконструкція	ДК021-2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 робота	Україна	до 31 грудня 2024

Строк дії договору про закупівлю:

05 жовтня 2022 — 31 січня 2025

Сума оплати за договором про закупівлю:

78 487 828,52 UAH (в тому числі ПДВ 13 080 849,75 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) від вартості будівельних робіт, протягом 25 банківських днів з дати підписання Договору, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Перерахування попередньої оплати в розмірі не більше 50 % (п'ятдесят відсотків) від вартості устаткування, протягом 25 банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Перерахування попередньої оплати на виконання проектних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості проектних робіт, протягом 25 банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури.	Аванс	25	Банківські	50
Виконання робіт	Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи), протягом 25 банківських днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за устаткування (обладнання) протягом 25 банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі устаткування (обладнання), з врахуванням суми отриманого авансу за устаткування (обладнання), на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за виконані проектні роботи (стадія П) протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи стадії «П» та наданням Замовнику позитивного експертного висновку експертної організації (Експертний звіт), з врахуванням суми отриманого аванса на виконання проектних робіт стадії «П» на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за виконані проектні роботи (стадія Р) протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи стадії «Р», з врахуванням суми отриманого аванса на виконання проектних робіт стадії «Р» на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником.	Післяоплата	25	Банківські	50

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		126632322 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

відсутні