

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-08-19-008840-a

<b>Найменування замовника:</b>	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	37853109
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18005, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 307
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-08-19-008840-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	200
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	06 вересня 2022 14:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЮКС-КІДС-КАРПАТИ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42135713
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	78596, Україна, Івано-Франківська область, Татарів, 78596, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, село Татарів, вул.Довбуша О., будинок 62б, 380676621080
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	21 листопада 2022 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Викладено Додаток 2 "Графік заїздів" у новій редакції. 2 .Сторони дійшли згоди пункт 10.1 Договору викласти в новій редакції, термін дії договору.