

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-08-23-008497-a

Найменування замовника:	ВІДДІЛ ОСВІТИ ТЕРНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23068809
Місцезнаходження замовника:	51500, Україна, Дніпропетровська обл., ТЕРНОВКА, вулиця Сергія Маркова, 7,
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-08-23-008497-a
Номер договору про закупівлю:	254
Дата укладення договору про закупівлю:	30 вересня 2022 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП БОГАТИР ІЛЛЯ АНДРІЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3410504855
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	84100, Україна, Донецька область, Слов'янськ, Україна, 84100, Донецька обл., місто Слов'янськ, ВУЛИЦЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 58, квартира 33, 380507048148
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 жовтня 2022 08:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Пункт 1.1 розділу 1 Договору №254 від 30.09.2022 року викласти в наступній редакції: "1.1 Підрядник за завданням Замовника зобов'язується виконати роботи з: Поточного ремонту санвузла Тернівського ліцею №1 Тернівської міської ради Дніпропетровської області строк виконання робіт до 15 листопада 2022 року, у відповідності з кошторисом, який є невід'ємною частиною цього Договору."