

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-08-31-007602-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02005763
Місцезнаходження замовника:	58022, Україна, Чернівецька обл., Чернівці, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 100
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-08-31-007602-a
Номер договору про закупівлю:	357
Дата укладення договору про закупівлю:	07 жовтня 2022 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "УНІВЕРСАЛ БУД-2020"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	43373313
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	58013, Україна, Чернівецька область, місто Чернівці, Вул. Героїв Майдану, будинок 194 а, офіс 234, +380951367957
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 листопада 2022 09:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи звернення Виконавця щодо продовження терміну виконання робіт в зв'язку з несприятливими погодними умовами, а також враховуючи перебої в електропостачанні та аварійні відключення у всій енергосистемі України, відповідно до підпункту 4) пункту 11.5. Договору, згідно з пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону «Про публічні закупівлі» домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт, що не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю та викласти пункт 4.1 Договору в наступній редакції : 4.1. Роботи за даним Договором мають бути виконані до 20 грудня 2022р.