

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-07-010875-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04054151
Місцезнаходження замовника:	69126, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 60 Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-07-010875-a
Номер договору про закупівлю:	014/22/07
Дата укладення договору про закупівлю:	19 жовтня 2022 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОМАГІСТРАЛЬ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42055455
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01014, Україна, м. Київ, Київ, м. Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63, +380639314682
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 квітня 2024 17:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строків виконання робіт у зв'язку з об'єктивними обставинами, пов'язаними з погодженням робочого проекту з Держводагенством, Держгеонадра, Департаментом захисту довкілля, що не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю