

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-09-07-010875-a

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04054151
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69126, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 60 Б
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-09-07-010875-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	014/22/07
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 жовтня 2022 17:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АВТОМАГІСТРАЛЬ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	42055455
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01014, Україна, м. Київ, Київ, м. Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63, +380639314682
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	20 жовтня 2022 12:28
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з затримкою фінансування витрат замовника внести зміни в договір за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю від 19.10.2022 №014/22/07.

Викласти п.3.1. та 10.1. Договору №014/22/07 від 19.10.2022р. в наступній редакції: «Вартість робіт складає 4 456 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста п'ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ - 742 666, 67 гривень (сімсот сорок дві тисячі шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок).

- Обсяг фінансування у 2022 році складає 4 297 228,00 грн. з ПДВ

- Обсяг фінансування у 2023 році складає 158 772,00 грн. з ПДВ.

Договір №014/22/07 від 19.10.2022р. набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023 р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. Закінчення строку дії Договору №014/22/07 від 19.10.2022р. не звільняє ПІДРЯДНИКА Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АВТОМАГІСТРАЛЬ» від виконання гарантійних обов'язків по Договору №014/22/07 від 19.10.2022р. Всі інші умови Договору №014/22/07 від 19.10.2022р є незмінними і Сторони підтверджують прийняті по ньому зобов'язання».