

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-12-006156-a

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРОЛЕВЕЦЬКА ЛІКАРНЯ" КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02007549
Місцезнаходження замовника:	41300, Україна, Сумська обл., м.Кролевець, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, буд.57
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-12-006156-a
Номер договору про закупівлю:	333-11/22
Дата укладення договору про закупівлю:	21 листопада 2022 09:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне виробничо-комерційне підприємство "Авангард-Н"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	30759920
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	40000, Україна, Сумська область, Суми, вул. Робітниче селище, 17, +380542700923
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	16 грудня 2022 16:04
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовжити строк дії договору про закупівлю та строк виконання робіт до 28.02.2023 року у зв'язку з необхідністю внесення змін в проєктно-кошторисну документацію та проведення повторної експертизи проєкту