

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-20-004532-a

Найменування замовника:	Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41220556
Місцезнаходження замовника:	03115, Україна, м. Київ обл., Київ, вул. Святошинська, 27
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-20-004532-a
Номер договору про закупівлю:	131/1-K-22
Дата укладення договору про закупівлю:	22 листопада 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВБК СТАНДАРТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41398859
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01014, Україна, Київська область, місто Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, +380955649545
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 лютого 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт, уточнення завдання на виготовлення ескізного проекту, визначення плану фінансування робіт у 2023 році