

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-09-26-008856-a

<b>Найменування замовника:</b>	Пустомитівська міська рада Львівського району Львівської області
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04372187
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	81100, Україна, Львівська обл., місто Пустомити, вул.Грушевського Михайла, 46
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-09-26-008856-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	160
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	31 жовтня 2022 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ «Фірма «Інтербуд»
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35774634
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	79044, Україна, Львівська область, Львів, вул. Ак. Єфремова, 35, +380676714077
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 грудня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку із неможливістю виконання робіт через несприятливі погодні умови, сторони погодились внести зміни у п.3.2 Договору №160 від 31 жовтня 2022 р , виклавши його у наступній редакції: Вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2022 рік становить : 7957816,49 в т.ч. ПДВ. 2. Інші умови Договору №160 від 31 жовтня 2022 р. залишаються без змін. Сторони підтверджують по них свої зобов'язання. 3. Додаткова угода №3 від «29» грудня 2022 року до договору №160 від 31 жовтня 2022 р р. складена у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один для Підрядника та два для Замовника та вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року, або до повного виконання робіт. 5. Додатки: - графік фінансування робіт (Додаток 3) у новій редакції .