

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-09-26-008856-a

<b>Найменування замовника:</b>	Пустомитівська міська рада Львівського району Львівської області
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04372187
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	81100, Україна, Львівська обл., місто Пустомити, вул.Грушевського Михайла, 46
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-09-26-008856-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	160
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	31 жовтня 2022 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ «Фірма «Інтербуд»
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35774634
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	79044, Україна, Львівська область, Львів, вул. Ак. Єфремова, 35, +380676714077
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 грудня 2023 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	8

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. У зв'язку з неможливістю влаштування зовнішніх полімерних покриттів стадіону в зимовий період, сторони домовились продовжити дію Договору та викласти п.12.1 Договору №160 від 31.10.2022 року у наступній редакції: 3.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до 31.05.2024р. або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань, а в частині розрахунків до повного його виконання. 2. Інші умови Договору №160 від 31 жовтня 2022 р. залишаються без змін. Сторони підтверджують по них свої зобов'язання. 3. Додаткова угода №8 від «29» грудня 2023 року до договору №160 від 31 жовтня 2022 р р. складена у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один для Підрядника та два для Замовника та вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та діє до 31 травня 2024 року, або до повного виконання робіт.