

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-26-008856-a

Найменування замовника:	Пустомитівська міська рада Львівського району Львівської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04372187
Місцезнаходження замовника:	81100, Україна, Львівська обл., місто Пустомити, вул.Грушевського Михайла, 46
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-26-008856-a
Номер договору про закупівлю:	160
Дата укладення договору про закупівлю:	31 жовтня 2022 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ «Фірма «Інтербуд»
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35774634
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	79044, Україна, Львівська область, Львів, вул. Ак. Єфремова, 35, +380676714077
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	10 квітня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку із затвердженням обсягів фінансування на 2023 рік, сторони домовились внести зміни у п.3.2 Договору №160 від 31 жовтня 2022 р , виклавши його у наступній редакції: Вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2023 рік становить : 32277083,51 грн в т.ч. ПДВ 5379513,92 грн 2. Інші умови Договору №160 від 31 жовтня 2022 р. залишаються без змін. Сторони підтверджують по них свої зобов'язання. 3. Додаткова угода №5 від «10» квітня 2023 року до договору №160 від 31 жовтня 2022 р р. складена у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один для Підрядника та два для Замовника та вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2023 року, або до повного виконання робіт. 5. Додатки: - договірна ціна на 2023 рік - графік фінансування робіт (Додаток 3) у новій редакції .