

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-27-010893-a

| | |
|---|--|
| Найменування замовника: | Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" Закарпатської обласної ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 01992156 |
| Місцезнаходження замовника: | 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Капушанська, 22 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2022-09-27-010893-a |
| Номер договору про закупівлю: | 164 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 19 жовтня 2022 10:00 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ ДІМ |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 30895536 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 90325, Україна, Закарпатська область, Підвиноградів, Жовтнева 20, +380992041441 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 29 грудня 2023 09:00 |
| Номер додаткової угоди: | 5 |

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли взаємної згоди у зв'язку із зміною технічних рішень продовжити строк дії Договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт- до 31.03.2024 року.