

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-09-28-004104-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №7" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05494840
Місцезнаходження замовника:	03179, Україна, Київська обл., Київ, вул. Котельникова,95
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-09-28-004104-a
Номер договору про закупівлю:	155
Дата укладення договору про закупівлю:	17 жовтня 2022 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІНТЕР-НОРМ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37696239
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07455, Україна, Київська область, Броварський район, село Княжичі, ВУЛИЦЯ МЕДОВА, будинок 1, +380674084300
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 листопада 2022 17:05
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Узгоджене продовження строку виконання робіт у зв'язку з продовження воєнного стану в Україні