

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2022-10-04-007727-a

Найменування замовника:	6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39010880
Місцезнаходження замовника:	65045, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Буніна, 41
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2022-10-04-007727-a
Номер договору про закупівлю:	118
Дата укладення договору про закупівлю:	19 жовтня 2022 15:12
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКБУД ЛТД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40628792
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	67667, Україна, Одеська область, селище міського типу Хлібодарське, ВУЛИЦЯ МАЯЦЬКА ДОРОГА, будинок 22, +380674830192
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 листопада 2022 11:25
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №1 від 18.11.2022

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання робіт до 23.12.2022 р.