

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2022-10-06-006829-a

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26345736
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	03680, Україна, Київська обл., Київ, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУД. 11А
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2022-10-06-006829-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	316-22
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	01 листопада 2022 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	2884827696531582
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Турецька Республіка, Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 249, / 16 Maslak Sarıyer / İSTANBUL SARIYER / İSTANBUL, 0933929401
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 жовтня 2024 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Керуючись п. 11.2 та 12.1 Договору Сторони погодилися продовжити термін виконання робіт визначений у п.5.1. Договору та викласти його в такій редакції:  
«5.1. Термін виконання робіт складає: з дати підписання договору до 31.12.2024 року».